

Tidsplan for køreplanlægning til køreplanskifte 27. juni 2027 (K27)

Revideret sidst 26. august 2026

<i>Hvornår</i>	<i>Hvem</i>	<i>Handling</i>
2026:		
juni – oktober	Bestillere/ Midttrafik	Evt. drøftelser mellem bestillere og Midttrafik med henblik på en præcisering af projekter til K27
26. august	Midttrafik	Brev til bestillere og samarbejdspartnere med orientering om kommende køreplanproces frem til K27
august – december	Midttrafik	Arbejdsperiode Detailplanlægning af større projekter – drøftelser undervejs med bestillere og busselskaber
9. oktober	Bestillere/ busselskaber	Høringsfrist for bemærkninger/ ønsker til kommende køreplaner K27
Oktober	Busselskaber/ Midttrafik	Evt. dialog med busselskaber vedr. input til ændringer i køreplaner
november-december	Midttrafik	Udkast til nye køreplaner er klar til drøftelse hos bestillere – godkendes senest december
7. december	Bestillere	Deadline for endelig administrativ/politisk godkendelse af udkast til høringskøreplaner
7.–30. december	Midttrafik	Udarbejdelse af køreplaner, ændringsbeskrivelser, høringsmateriale og pressemeddelelse til hjemmesiden
2027:		
4. januar	Midttrafik	Køreplaner sendes i høring hos busselskaber og chauffører
4.–17. januar	Busselskaber/ Midttrafik	Evt. dialog med busselskaber vedr. bemærkninger til høringskøreplaner
4.–17. januar	Kunder/udd. institutioner m.fl.	Offentlig høring af udkast til nye køreplaner
18. januar – 26. februar	Midttrafik	Behandling af indkomne høringssvar og evt. implementering i køreplaner Drøftelse med bestillere og justering i køreplaner
8. marts	Bestillere	Deadline for endelig politisk beslutning/godkendelse på baggrund af sagsbehandling af offentlig høring
24. marts	Midttrafik	Endelige køreplaner og vognløb sendes til busselskaber
26. april	Midttrafik	Køreplanerne sendes til rejseplanen.dk
10. maj	Midttrafik	Offentliggørelse af køreplaner og resultat af høring på Midttrafiks hjemmeside.
27. juni	Midttrafik	Køreplanskifte K27

Rabatruter

Køreplanlægning for rabatruter udføres af kommunerne efter følgende tidsplan:

Hvornår	Hvem	Handling
2026:		
maj	Bestillere	Svarfrist - Afklaring af ruter, der skal i udbud (kørselsomfang, m.v.). - Afklaring om ruterne skal indgå i større projekter i området med henblik på ændringer ved køreplansskiftet i sommeren 2027. Hvis ruterne indgår i et projekt, følges tidsplanen for projektets arbejdsprogram.
2027:		
marts	Bestillere	Såfremt kørslen indgår i en kontrakt, hvor det er aftalt, at køreplanerne skal være færdige 3 måneder før køreplansskiftet, skal de endelige køreplaner være udarbejdet ultimo marts. Hvis køreplanerne først er gyldige fra medio august kan fristen forlænges til medio maj måned.
maj-juni	Bestillere	Udarbejdelse af endelige køreplaner (evt. i samarbejde med skolerne) og evt. trykke disse til omdeling i busserne og på skolerne.
18. juni	Bestillere	Webtilgængelige filer med køreplaner afleveres til Midttrafik. Filerne lægges på midttrafik.dk som skoleruter under den enkelte kommune.
Løbende	Bestillere	Såfremt der ændres i kørslen i løbet af gyldighedsperioden, meddeles dette til Midttrafik før iværksættelse, så korrekt information kan være til rådighed på hjemmesiden og til afregning med entreprenøren.